



Утверждаю:
И.о. директора МКОУ «Арефьевская ООШ»
Кожевникова М.О.
«17» апреля 2023г.
Приказ №19 от 17.04.2023г.

**ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ШКОЛА МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ»
В МКОУ «АРЕФЬЕВСКАЯ ООШ»
В 2023-2025ГГ**

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки	Ожидаемый результат
I. Аналитико-прогностический этап				
1.1	Проведение самодиагностики готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Администрация образовательной организации	Апрель 2023	Определение уровня готовности образовательной организации к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»; выявление зон развития по направлениям
1.2	Создание рабочей группы, распределение обязанностей	Администрация образовательной организации	Апрель 2023	Создана рабочая группа
1.3	Проведение самоанализа, выявление дефицитов и составление чек-листа по их устранению	Рабочая группа	Апрель 2023	Составление чек-листа по устранению проблемных зон для перехода на следующий уровень в проекте
1.4	Разработка дорожной карты по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Рабочая группа	Апрель 2023	Разработана дорожная карта
1.5	Внесение изменений в программу развития	Рабочая группа	Апрель 2023	Обновлена программа развития школы с учетом направлений реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
II. Этап реализации проекта «Школа Минпросвещения России»				
1. Знание: качество и объективность				
2.1.1	Организовать реализацию рабочих программ по внеурочной деятельности, рассчитанных на не менее 5 часов	Зам.директора по УВР, педагоги доп.образования	Сентябрь 2023 – Декабрь 2025	Обеспечить реализацию рабочих программ по внеурочной деятельности, рассчитанных на 10 часов и более
2.1.2	Обеспечить реализацию методических рекомендаций по материально-техническому обеспечению реализации ФГОС –	Администрация образовательной	Четвертый квартал 2025 г.	Осуществить материально-техническое обеспечение 3-х предметов в соответствии

	доукомплектовать кабинеты химии, физики и спортивный зал	организации		с ФГОС
2.1.3	Организовать реализацию методических рекомендаций по применению сетевой формы реализации образовательных программ	Зам.директора по УВР	Сентябрь 2023 – декабрь 2025	Обеспечить реализацию сетевой формы реализации образовательных программ
2.1.4	Обеспечить информационную открытость содержания инклюзивного образования	Зам.директора по УВР	Четвертый квартал 2023 г.	Обеспечить разработку и размещение информационного блока по содержанию инклюзивного образования на сайте общеобразовательной организации
2.1.5	Обеспечить учебниками, учебными пособиями, дидактическими материалами для организации получения образования обучающимися с ОВЗ, с инвалидностью	Администрация образовательной организации	Второе полугодие 2024 г.	Обеспечить обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью необходимыми учебниками
2.1.6	Организовать реализацию технологий/средств электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, инвалидов	Зам.директора по УВР	Сентябрь 2024 – декабрь 2025	Обеспечить наличие ПК
2.1.7	Организовать участие специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах по инклюзивному образованию: психолог, логопед	Зам.директора по УВР	Сентябрь 2024 - декабрь 2025	Обеспечить участие специалистов образовательной организации в семинарах и тренингах
2. Воспитание				
2.2.1	Создать макет бренда (узнаваемого стиля) школы	Учитель ИЗО	Четвертый квартал 2024 г.	Обеспечить наличие макета бренда (узнаваемого стиля) школы
2.2.2	Создать гимн школы	Учитель музыки	Первый квартал 2025 г.	Обеспечить наличие гимна школы
2.2.3	Создать школьную газету	Классные руководители (1 раз в четверть)	Сентябрь 2023	Обеспечить наличие и функционирование медиацентра (школьная газета)

2.2.4	<p>Организовать участие в реализации проекта «Орлята России»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подача заявки от имени ОО на участие в проекте «Орлята России» - регистрация обучающихся на сайте проекта «Орлята России» - участие в мероприятиях проекта «Орлята России» 	Классные руководители 1-4 классов	Июнь 2023	Обеспечить участие обучающихся в реализации проекта «Орлята России»
2.2.5	Организовать существование первичного отделения «Движение первых»	Социальный педагог	Сентябрь – октябрь 2023	Обеспечить наличие первичного отделения «Движение первых» в образовательной организации
2.2.6	Организовать наличие Штаба воспитательной работы	Зам.директора по УВР, Классные руководители	Сентябрь – октябрь 2023	Обеспечить наличие Штаба воспитательной работы
2.2.7	Создать условия для повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания	Зам.директора по УВР	Сентябрь 2023 – декабрь 2025	Обеспечить условия для непрерывного повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания
2.2.8	Создать уголок «Большой перемены»	Зам.директора по УВР	1 четверть 2023	Обеспечить наличие уголка «Большой перемены»
3. Творчество				
2.3.1	Реализовать дополнительные общеобразовательные программы по направлениям: художественное, техническое, естественнонаучное, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, физкультурно-спортивное	Зам.директора по УВР	Сентябрь 2023 – Декабрь 2025	Обеспечить условия для разработки/доработки и реализации программы ДОД не менее чем по 6 направлениям
2.3.2	Организовать участие обучающихся в конкурсах, фестивалях, олимпиадах,	Зам.директора по УВР	В течение года	Обеспечить условия для подготовки обучающихся к участию в региональном этапе всероссийских конкурсов,

	конференциях			фестивалей, олимпиад
2.3.3	Расширить деятельность творческих объединений: школьный театр, клуб ШСК	Зам.директора по УВР	Сентябрь 2023 – декабрь 2025	Организовать праздничные концерты, творческие вечера, вовлечение более 10% обучающихся в творческую деятельность
2.3.4	Организовать сетевое взаимодействие (организации культуры и искусств)	Зам.директора по УВР	4 квартал 2024 г.	Организовать сетевое взаимодействие не менее чем с 2 организациями, обеспечивающими внеурочную деятельность обучающихся (организацией культуры и искусств)
4. Профориентация				
2.4.1	Организовать внеклассную проектно-исследовательскую деятельность	Зам.директора по УВР	3 квартал 2024 г.	Организовать внеклассную проектно-исследовательскую деятельность
2.4.2	Организовать участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее»	Зам.директора по УВР	2 квартал 2024 г.	Обеспечить участие обучающихся в мультимедийной выставке-практикуме «Лаборатория будущего» (на базе исторических парков «Россия – моя история») в рамках проекта «Билет в будущее»
2.4.3	Организовать участие обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее»	Зам.директора по УВР	Сентябрь 2023 – Декабрь 2025	Обеспечить участие обучающихся в фестивале профессий в рамках проекта «Билет в будущее»
2.4.4	Обеспечить условия для обучения педагогов по программе подготовки педагогов-навигаторов	Зам.директора по УВР	Сентябрь – октябрь 2023	Обеспечить условия для обучения педагогов по программе подготовки педагогов-навигаторов
5. Здоровье				
2.5.1	Организовать просветительскую деятельность по ЗОЖ, профилактике табакокурения, наркомании	Руководитель ШСК, классные руководители	Сентябрь 2023 – декабрь 2025	Организовать более 5 мероприятий за учебный год по просветительской деятельности по ЗОЖ, профилактике табакокурения, наркомании

2.5.2	Организовать диверсификация деятельности школьных спортивных клубов (по видам спорта): теннис, стрельба, легкая атлетика, шашки, лыжи	Руководитель ШСК	4 квартал 2025 г.	Обеспечить развитие 5 видов спорта в школьном спортивном клубе
2.5.3	Осуществить охват обучающихся ВФСК «ГТО»	Руководитель ШСК	Апрель - май 2024	Обеспечить охват обучающихся ВФСК «ГТО» от 10% до 30% обучающихся, имеющих знак ГТО, подтвержденный удостоверением, соответствующий его возрастной категории
2.5.4	Доступность спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России	Зам.директора по УВР, руководитель ШСК	Сентябрь 2023	Обеспечить доступность спортивной инфраструктуры в соответствии с требованиями Минпросвещения России и Минспорта России
2.5.5	Организовать участие обучающихся в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях	Руководитель ШСК	В течение года	Обеспечить участие обучающихся на школьном и муниципальном этапе в массовых физкультурно-спортивных мероприятиях
2.5.6	Организовать создание программы здоровьесбережения	Руководители РМО	Сентябрь 2023	Обеспечить разработку и реализацию программы здоровьесбережения

6. Учитель. Школьные команды

2.6.1	Организовать методическое сопровождение педагогических работников	Зам.директора по УВР	4 квартал 2025 г.	Обеспечить условия, при которых 20% педагогических работников смогли бы получить поддержку муниципальных методистов
2.6.2	Создать условия для повышения квалификации работников по программам из федерального реестра	Зам.директора по УВР	Сентябрь 2023 – декабрь 2025	Обеспечить условия, при которых не менее 3% педагогических работников повысили квалификацию (за год) по программам из федерального реестра
2.6.3	Организовать создание положения о развитии системы наставничества	Зам.директора по УВР	Сентябрь – октябрь 2023	Обеспечить условия, при которых педагогические работники прошли ПК по

				наставничеству
2.6.4	Организовать участие педагогов в конкурсном движении	Зам.директора по УВР	В течение года	Обеспечить участие педагогов в конкурсном движении на региональном уровне
7. Школьный климат				
2.7.1	Создать уголок психологической разгрузки	Зам.директора по УВР, педагог-психолог	Сентябрь – октябрь 2023	Обеспечить наличие уголка психологической разгрузки
8. Образовательная среда, создание условий				
2.8.1	Организовать регистрацию обучающихся школы на платформе ФГИС «Моя школа»	Зам.директора по УВР	Сентябрь 2023	Организовать регистрацию обучающихся до 60%
2.8.2	Подключить образовательную организацию к интернету с фильтрацией контента	Администрация образовательной организации	Май 2023	Обеспечить беспроводной доступ интернета на территории организации
2.8.3	Организовать участие в деятельности на базе ИКОП («Сферум») профессиональных сообществ педагогов для обмена опытом и поддержки начинающих учителей	Зам.директора по УВР	4 квартал 2025 г.	Обеспечить назначение эксперта по цифровой трансформации в школе, создание собственных сообществ
III. Рефлексивный этап				
3.1	Проведение мониторинга качества реализации дорожной карты	Зам.директора по УВР	Декабрь 2025	Выявить эффективности реализации проекта и проблемных зон
3.2	Проведение самодиагностики образовательной организации в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Зам.директора по УВР	Декабрь 2025	Получить результаты самодиагностики, проанализировать
3.3	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2026-2029 гг.	Зам.директора по УВР	Декабрь 2025	Создание чек-листа, дорожной карты